



Утверждено  
Приказ от 23.09.2015 № 65-ОД  
Директор *Е.Н. Кучмина*

**План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья**

С целью обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо провести ряд мероприятий:

- обеспечение организационного и нормативно-правового обоснования введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание кадровых условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение методических условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание информационно-аналитической системы по апробации ФГОС НОО для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Планируемый результат
<b>1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1	Формирование банка имеющихся нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих деятельность образовательной организации по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.	Октябрь-ноябрь 2015	Директор, заместители директора по УВР	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
2	Создание рабочей группы по разработке	Март 2016	Директор,	Создание рабочей группы

	адаптированной основной образовательной программы для детей в ограниченных возможностями здоровья. по разработке рекомендаций для написания рабочих программ		заместители директора по УВР	
3	Проведение заседаний рабочей группы	Постоянно	Рабочая группа	Решение вопросов введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
4	Посещение сайтов базовых площадок, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года.	Директор, заместители директора по УВР	Изучение и накопление опыта работы по введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
5	Взаимодействие с ПМПК г. Ревды с целью оказания социально-педагогической и психологической поддержки учащихся с ОВЗ	В течение 2015-2016 учебного года.	Директор, заместители директора по УВР	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов, учащихся, родителей (законных представителей)
6	Оказание консультативной помощи в разработке рабочих программ учебных курсов, предметов для учащихся с ОВЗ	Май, июнь 2016	Рабочая группа	Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов
7	Подготовка нормативно-правовой базы: - распорядительные документы (приказы) по введению ФГОС для детей с ОВЗ; - внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты образовательной организации в части организации обучения детей с ОВЗ	До 01.09.2016	Директор, заместители директора по УВР	Наличие пакета нормативно-правовой документации по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
8	Проведение аудита готовности образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01.06.2016	Рабочая группа	Выявление истинной картины готовности образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями

				здоровья
9	Коррекция работы администрации педагогического коллектива образовательной организации по результатам аудита	До 01.09.2016	Директор, заместители директора по УВР	Готовность образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
10	Участие педагогов в вебинарах, проводимых на базе пилотных площадок, реализующих ФГОС для учащихся с ОВЗ	Постоянно	Заместители директора по УВР, педагоги	Изучение и накопление опыта работы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
<b>2. Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1	Мониторинг кадрового обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01.06.2016	Директор, заместители директора по УВР	Определение истинной картины профессиональной готовности педагогов к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
2	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по образовательным программам обучения детей с ОВЗ	Постоянно	Директор, заместители директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС для детей с ОВЗ
3	Участие педагогов в работе научно-практических конференций, семинаров, совещаний, мастер-классов с целью изучения психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, составления и использования фонда оценочных средств при обучении детей с ОВЗ	Постоянно	Директор, заместители директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС для детей с ОВЗ
4	Самообразование педагогов	Постоянно	Заместители директора по УВР, педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, участвующих в реализации

				ФГОС для детей с ОВЗ
5	Проведение педагогических советов: -организация тренингов, мастер-классов. -обмен опытом среди педагогов образовательной организации, -анализ деятельности педагогического коллектива по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	Март 2016. Два раза в год	Заместители директора по УВР. педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС для детей с ОВЗ
<b>3. Методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1	Изучение методических рекомендаций, методов обучения и воспитания детей с ОВЗ.	2016-2017	Директор. заместители директора по УВР	Реализация адаптированной основной образовательной программы для учащихся с ОВЗ
2	Участие образовательной организации в работе семинаров, вебинаров, совещаний по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	2016-2020 гг	Директор. заместители директора по УВР	Реализация адаптированной основной образовательной программы для учащихся с ОВЗ
3	Участие в постоянно-действующих консультациях (в том числе в дистанционном режиме)	2016-2010гг	Директор. заместители директора по УВР	Реализация адаптированной основной образовательной программы для учащихся с ОВЗ
4	Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений у учащихся с ОВЗ	Постоянно	Директор. заместители директора по УВР	Реализация адаптированной основной образовательной программы для учащихся с ОВЗ
5	Разработка инструментария для оценивания качества инклюзивного образования в образовательной организации	2016-2017 учебный год	Директор. заместители директора по УВР	Реализация адаптированной основной образовательной программы для учащихся с ОВЗ. Создание фонда оценочных средств для обучения детей с ОВЗ
<b>4. Информационно-аналитическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1	Организация и проведение заседаний Управляющего	По плану	Директор.	Информирование коллегиальных

	совета, совета родителей, родительских собраний по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья	заседаний коллегиальных органов	заместители директора по УВР	органов управления образовательной организацией, родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
2	Обеспечение информационного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: - в средствах массовой информации, - с использованием интернет-ресурсов (школьный сайт), - в периодических профессиональных изданиях	Постоянно	Директор, заместители директора по УВР	Информирование общественности о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
3	Организация аналитической деятельности в процессе введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья с оформлением справок, отчетов	По плану внутришкольного контроля	Директор, заместители директора по УВР	Получение достоверной информации о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
4	Популяризация участия образовательной организации по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья среди общественности	Постоянно	Директор, заместители директора по УВР	Информирование общественности о готовности образовательной организации к обучению всех детей, в том числе с ОВЗ
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1	Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий региональных структур в части финансового обеспечения прав учащихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения федерального государственного	2015-2016 учебный год	Директор, заместители директора по УВР	Составление финансового плана введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с

	образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья			ограниченными возможностями здоровья
2	Мониторинг финансового обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации	2015-2016 учебный год	Директор, заместители директора по УВР	Составление финансового плана введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
3	Формирование условий для инклюзивного образования	2015-2016 учебный год	Директор, заместители директора по УВР, заместитель директора по АХР	Создание адаптивной образовательной среды.
4	Формирование заявки на оборудование кабинетов и создание безбарьерной среды Учредителю (Управление образования Нижнесергинского муниципального района)	2016-2017 учебный год	Директор, заместители директора по УВР, заместитель директора по АХР	Создание адаптивной образовательной среды.